



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO 39 DEL 28-03-2024 REG.GEN. N.100

OGGETTO: CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIVEDIL SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3/2022 con cui è stata conferita allo scrivente la Responsabilità dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

ATTESO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

PREMESSO che:

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 1.2;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;
- entro il termine delle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 6 ottobre 2022, n. 66.

VISTA la graduatoria nella quale il Comune di Monsampolo del Tronto è risultato ammesso con riserva per i seguenti interventi:

- CUP: B94E22000120005, € 119.800,00 per AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU – VIA PASCOLI

- CUP: B94E22000130005, € 150.000,00 per AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU – VIA PASCOLI

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione ns. prot. 12618 del 12/10/2022 con la quale si comunicavano le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 questo Ente ha proceduto al caricamento degli accordi di concessione sulla piattaforma del ministero;

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione con le quali si ricevevano gli accordi di concessione controfirmati:

- ns. prot. 14262 del 17/11/2022 per il CUP: B94E22000120005, mensa scuola infanzia;
- ns. prot. 14261 del 17/11/2022 per il CUP: B94E22000130005, mensa scuola primaria;

VISTA la Determina dell'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 143 del 31/07/2023 Reg. Gen. n.319 di approvazione del progetto esecutivo ed atti di gara, relativo ai lavori "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005, redatto dall' Arch. Luigina Schiavi, incarico affidato con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Monsampolo del Tronto n. 3/19 del 26/01/2023, autonomamente e distintamente finanziato, completo degli elaborati depositati agli atti dell'ufficio tecnico;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 143 Reg. Gen. 319 del 31/07/2023 di impegno del quadro economico complessivo sopra citato;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 155 Reg. Gen. 335 del 08/08/2023 avente oggetto: "CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN ATTESA DI EFFICACIA, CONSEGNA DEI LAVORI ED AVVIO DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA NELLE MORE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3687860 ALLA DITTA CRIVEDIL SRL" con la quale si stabiliva quanto segue:

1. *di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. **di approvare** l'esito della RDO svolta nella piattaforma Mepa n. 3687860;
3. **di affidare** il lavoro in oggetto alla ditta CRIVEDIL SRL Via A. MANZONI N. 20 - Cap 63077, MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) - P.I.: 02428330449 per un importo € 138.661,83 + € 13.866,18 per IVA al 10%, oltre € 3.559,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo compreso Iva pari ad € 156.442,91, precisando che l'aggiudicazione dell'appalto diverrà definitiva ed efficace subordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
4. **di disporre** la consegna dei lavori di "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005 - CIG: A000B722BC;

5. **di procedere** alla consegna anticipata dei lavori di cui al punto precedente, in via d'urgenza e nelle more del perfezionamento contrattuale, per il tramite del direttore dei lavori per le motivazioni di cui in premessa;
6. **di precisare** che il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa,
7. **di puntualizzare** che il direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, e che il processo verbale indicherà a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore, fatto salvo che ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei Lavori revocherà le eventuali limitazioni;
8. **di ribadire** che il Responsabile del Progetto per la presente pratica è l'Arch. Norberto Santori, responsabile dell'Ufficio LL.PP. di questo Comune, e per lo stesso non sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
9. **Di dare atto** che la somma sarà imputata al cap. 2530 del bilancio c.e., nell'ambito del quadro economico complessivo;
10. **Di dare atto che** l'opera viene finanziata nel seguente modo:
 - € 165.000,00 (pari al 100%) tramite fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 per gli interventi previsti dal bando suindicato;
11. **Di dare atto** che il CIG in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: CIG: A000B722BC;
12. **Di dare Atto** che il relativo codice CUP è il seguente: B94E22000130005;
13. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio ragioneria per i successivi adempimenti;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 180 Reg. Gen. 414 del 16/10/2023 di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta Crivedil Srl;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 17 Reg. Gen. 57 del 21/02/2024 di approvazione dello schema di contratto;

VISTO CHE in data 21/02/2024 è stato stipulato il contratto per i lavori di " AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU – VIA PASCOLI, ubicata in Frazione Stella di Monsampolo del Tronto - CUP B94E22000130005 CIG A000B722BC", Rep. n° 770 R E G I S T R A T O presso l'Agenzia Entrate di Ascoli Piceno il 22/02/2024 al n. 535 Serie 1T, sottoscritto dalle parti, per un importo contrattuale pari ad € 142.220,83 oltre Iva al 10%;

VISTO, lo Stato d'Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 18.03.2024 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luigina Schiavi per i lavori in oggetto costituito dai seguenti elaborati e presentato in data 19.03.2024 con prot. N. 3372:

- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità n. 1;
- sommario registro contabilità;
- Stato d'Avanzamento Lavori n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1;

VERIFICATI i lavori contabilizzati nel SAL N. 1;

PRESO ATTO degli elaborati tecnico-amministrativi relativi al 1^ Sal dai quali risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 131.451,95 al netto del ribasso d'asta del 0,10% e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 3.559,00;

VISTO il Certificato di Pagamento n.1, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Luigina Schiavi dell'importo di € 130.794,69 al netto del ribasso d'asta, delle detrazioni, oltre IVA al 10% per € 13.079,47 per un totale complessivo pari ad € 143.874,16;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del 1 ^ SAL, non avendo nulla da obiettare in merito;

VERIFICATO che il credito netto spettante all'impresa è di euro 130.794,69 oltre IVA 10% per € 13.079,47 per un importo complessivo pari ad € 143.874,16 come da certificato di pagamento al primo stato avanzamento dei lavori;

VISTA:

- la fattura n. FPA 1/24 del 22/03/2024 della Ditta CRIVEDIL Srl per la liquidazione del PRIMO SAL pari ad € 130.794,69 oltre IVA 10% per € 13.079,47 per un importo complessivo pari ad € 143.874,16 pervenuta al Protocollo n. 3594 del 23/03/2024;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di liquidazione del primo SAL dei lavori dell'importo di € 130.794,69 oltre IVA 10% per € 13.079,47 per un importo complessivo pari ad € 143.874,16;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), (prot. INAIL_ 42159162 valido fino al 23/05/2024) con esito regolare e la non inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate come da richiesta NR: 202400001306756 e gli obblighi di tracciabilità, unitamente all'accertamento di tutti i requisiti in capo all'operatore economico;

Di dare atto che il CIG in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: CIG: A000B722BC;

Dato Atto, altresì, che il relativo codice CUP è il seguente: B94E22000130005;

Verificato l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il vigente T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n. 267/00;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visti i regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, gli elaborati tecnico-amministrativi, depositati nel fascicolo d'ufficio, relativi al 1^ SAL per i "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI A MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luigina Schiavi e RUP Norberto Arch. Santori, per un importo di € 130.794,69 al netto del ribasso d'asta, delle detrazioni, oltre IVA al 10% per € 13.079,47 per un totale complessivo pari ad € 143.874,16;

DI RICONOSCERE e liquidare alla Ditta CRIVEDIL SRL Via A. MANZONI N. 20 - Cap 63077, MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) - P.I.: 02428330449, aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, giusto contratto d'appalto, sottoscritto dalle parti, stipulato in data 21/02/2024 Rep. n° 770 R E G I S T R A T O presso l'Agenzia Entrate di Ascoli Piceno il 22/02/2024 al n. 535 Serie 1T, l'importo di liquidazione del PRIMO SAL dei lavori dell'importo di € 130.794,69 al netto del ribasso d'asta, delle detrazioni, oltre IVA al 10% per € 13.079,47 per un totale complessivo pari ad € 143.874,16 come da fattura n. FPA 1/24 del 22/03/2024 della Ditta CRIVEDIL Srl per la liquidazione del PRIMO SAL pari ad € 130.794,69 oltre IVA 10% per € 13.079,47 per un importo complessivo pari ad € 143.874,16 pervenuta al Protocollo n. 3594 del 23/03/2024;

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 143.874,16 come da fattura n. FPA 1/24 del 22/03/2024, imputando il pagamento al capitolo 2530 (imp. n. 536/2023 sub 1), in considerazione della partita vincolata, con le seguenti modalità:

- la somma di € 130.794,69 alla ditta CRIVEDIL srl,
- la somma di € 13.079,47 direttamente all'Erario per il pagamento dell'Iva di legge,

Di dare atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP B94E22000130005 - CIG: A000B722BC;

Di dare atto che la somma di € 143.874,16 IVA compresa è imputata al capitolo 2530 del bilancio (impegno 536/2023 sub 1);

Di dare atto che l'opera viene finanziata al 100% per euro € 165.000,00 con trasferimento da parte del Ministero Istruzione fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000130005 - codice 04.01-2.02.01.09.003.

DI LIQUIDARE la somma di euro 143.874,16 come da fattura allegata,

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO che il responsabile del progetto della pratica è l'Arch. Norberto Santori Responsabile del settore LL.PP. di questo Comune;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti;

Che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Norberto Arch. Santori

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti la determinazione di impegno e l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 da parte del Responsabile della spesa;

Tenuto conto del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario competente;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria

Monsampolo del Tronto, 28-03-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to TEODORI MARCO

Liquidazione N. 153 del 02-04-2024	
Su Impegno N. 536 sub n. 1 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 335 Det.Funz.Res del 08-08-2023 avente per oggetto CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CRIVEDIL (Ex Sub-Impegno 264-1/2023) CIG A000B722BC	
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 2530 / Articolo fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000130005	
Causale	CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL
Importo	Euro 128.874,16

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
7260 CRIVEDIL SRL	IT51F02008244040 00106582982	FPA 1/24 del 22-03-2024	143.874,16	128.874,16	A000B722BC	21-04-2024

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10%	130.794,69	13.079,47	10,00%
Totale ritenute documento	130.794,69	13.079,47	

Liquidazione N. 154 del 02-04-2024	
Su Impegno N. 536 sub n. 1 del 31-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 335 Det.Funz.Res del 08-08-2023 avente per oggetto CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CRIVEDIL (Ex Sub-Impegno 264-1/2023) CIG A000B722BC	
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 2530 / Articolo fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000130005	
Causale	CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL
Importo	Euro 15.000,00

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
7260 CRIVEDIL SRL	IT51F02008244040 00106582982	FPA 1/24 del 22-03-2024	143.874,16	15.000,00	A000B722BC	21-04-2024

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10%	130.794,69	13.079,47	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	130.794,69	13.079,47	

◊ La presente determinazione, non comportando riflessi diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESECUTIVA il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Monsampolo del Tronto, 13-08-2024

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to **SPURIO DANIELA**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Monsampolo del Tronto, 13-08-2024

Il Responsabile del Servizio
Arch. Norberto Santori